


BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW

Or.0004.4.2025

Łuków, dn. 22.04.2025 r.



Pan
Artur Czubaszek
Przewodniczący Rady Miasta
Łuków
w/m

Wypełniając obowiązek określony w § 106 ust 2 Statutu Miasta Łuków stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/63/2019 r. Rady Miasta Łuków z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łuków (Dz. Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 3296 ze zm.) przedkładałam sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Załącznik:
plik

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
mgr Waldemar Siurek
SEKRETARZ MIASTA

**Informacja – sprawozdanie z wykonania uchwał rady oraz
z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym tj.
od 26.03.2025 r. do dnia sporządzenia informacji tj. 22.04.2025 r.**

Wydział Inwestycji

1. Budowa ul. Podgórnej (102456L) w m. Łuków

Wykonawca robót wznowił po przerwie zimowej prace na ostatnim odcinku ulicy Podgórnej przylegającym bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 806, tj. do ul. Międzyrzeckiej. W dniu 18 kwietnia Miasto Łuków podpisało umowę użyczenia pasa drogowego z Zarządcą Dróg Wojewódzkich w Lublinie na potrzeby umożliwienia wykonania włączenia ulicy Podgórnej do ul. Międzyrzeckiej.

Termin umowny wykonania przedmiotu zamówienia został określony na dzień 12 czerwca 2025 r.

2. Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków

Prace budowlane są kontynuowane zgodnie z założeniami harmonogramu. W dniu 10 kwietnia dokonano komisyjnego odbioru częściowego wykonania robót przy realizacji zadania inwestycyjnego na łączną kwotę 774 620,45 zł co stanowi 32,4 %. Należy zaznaczyć, iż tempo wykonania robót drogowych uzależnione było od wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z rękawami przyłączeniowymi do posesji prywatnych co nie było objęte zamówieniem a koniecznym do wykonania. Dopiero po wykonaniu głównych prac związanych z budową infrastruktury sanitarnej, wykonawca robót przystąpi do właściwych robót drogowych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy pod nawierzchnię asfaltową jezdni.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej, wierzchniej warstwy ścieralnej na drodze zaplanowane jest w czerwcu b.r. Termin umowny wykonania przedmiotu zamówienia został określony na dzień 2 lipca 2025 r.

3. Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków

W ramach zadania zaplanowane jest wybudowanie drogi o długości ok 453 mb, w tym wykonana zostanie jezdnia szerokości 5,5 m o nawierzchni brukowej wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym, droga dla pieszych o szer. 2,0 m, przebudowa istniejących kolizji i przebudowa w niezbędnym zakresie oświetlenia ulicznego.

W dniu 11 kwietnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert cenowych do dnia 29 kwietnia b.r.

Na realizację zadania przewidziane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania założono do 17 kwietnia 2026 zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia.

4. Budowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102447L) w m. Łuków

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków o następujących długościach 537 m (dot. ul. Partyzantów) i 437 m (dot. ul. Sienkiewicza).

Szczegółowy zakres robót dotyczy przebudowę obustronnie drogi dla pieszych, zatok autobusowych oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej i wymiana oznakowania poziomego i pionowego na obydwu odcinkach.

W dniu 4 kwietnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert cenowych do dnia 23 kwietnia b.r.

Na realizację zadania przewidziane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania założono do 17 kwietnia 2026 zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia.

5. Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków

Kontynuacja zadania z 2024 r.

W wyniku zawartej w dniu 3 kwietnia 2024 r. umowy z firmą MEDOS z siedzibą w Wólce Łosinieckiej na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w dalszym ciągu prowadzone są prace projektowe, mimo iż termin umowny został określony na dzień 9 grudnia 2024 r.

W dniu 7 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy MEDOS w siedzibie Zamawiającego, na którym Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację techniczną celem dokonania weryfikacji przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zaznaczył, iż złożył do Starostwa Powiatowego w imieniu Burmistrza Miasta Łuków wniosek o wydanie Decyzji Zezwalającej na realizację zadania w ramach Specustawy Drogowej wraz z niezbędnymi załącznikami, lecz ma świadomość o brakach w przedmiotowej dokumentacji co może skutkować wydaniem postanowienia administracyjnego o stosowne uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki i informacje.

W dniu 11 kwietnia Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem o usunięcie do dnia 23 kwietnia, stwierdzonych w dokumentacji nieprawidłowości i uzupełnienie brakujących informacji, naniesienia stosownych poprawek w przedmiocie zamówienia. Jedną z istotnych uwag, jaka została wskazana Wykonawcy w w/w piśmie jest sporządzenie kosztorysu inwestorskiego nie zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii co wymaga poprawy i uzupełnienia.

6. Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków.

Kontynuacja zadania z 2024 r.

W wyniku zawartej w dniu 3 kwietnia 2024 r. umowy z firmą MEDOS z siedzibą w Wólce Łosinieckiej na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę ul. Gospodarskiej, prowadzone są w dalszym ciągu prace projektowe wobec przekroczonego terminu realizacji, który już dwukrotnie był wydłużany przez Zamawiającego. Termin na wykonanie dokumentacji ostatecznie został określony do dnia 31 marca 2025 r.

W dniu 7 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy MEDOS w siedzibie Zamawiającego, na którym Wykonawca zapewniał, iż w kwietniu b.r. złoży stosowne dokumenty do PGE Dystrybucja S.A. celem zaopiniowania rozwiązań projektowych

w zakresie oświetlenia ulicznego i ewentualnych kolizji. Jednocześnie padła deklaracja ze strony Wykonawcy, iż złoży wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zaopiniowanie włączenia projektowanej drogi do drogi wojewódzkiej.

Wykonawca prac projektowych zaznaczył, że na tym etapie opracowania dokumentacji widzi dwa problemy, jeden to taki, iż założona szerokość pasa drogowego wynikająca z przeprowadzonych czynności geodezyjnych w niektórych miejscach uniemożliwia swobodne zlokalizowanie wszystkich mediów zgodnie z normatywnymi odległościami jakie należy zachować, a drugi problem leży w zaprojektowaniu włączenia ulicy Gospodarskiej do ul. Świderskiej z zachowaniem warunków ZDW, co przy zbliżeniu do istniejącej zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej, staje się skomplikowanym rozwiązaniem.

Podczas spotkania zauważony został potencjalny problem ze sprawnym uzgodnieniem rozwiązań projektowych z PGE Dystrybucja S.A., co przez Zamawiającego było podnoszone już w zeszłym roku.

7. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków.

Kontynuowane są prace budowlane zarówno wewnątrz dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jak i na zewnątrz. Obecnie wewnątrz budynku wykonano w całości tynki wewnętrzne i podkłady betonowe pod posadzki z wykładzin PCV. Na zewnątrz trwają prace związane z wykonaniem wypraw elewacyjnych i okładzin z cegły klinkierowej. Jednocześnie wykonawca przystąpił do oczyszczania terenu drugiej działki przy ul. Żelechowskiej na której ma powstać parking z miejscami postojowymi dla potrzeb budynku wielorodzinnego. Budowana jest również instalacja zasilająca budynek i kontenery w wodę w miejskiego wodociągu.

8. Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków.

W dniu 12 lutego b.r. zawarta została umowa o wykonanie robót budowlanych z firmą MAL-POL Budownictwo z siedzibą w Siedlcach, z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.04.2026 r. Zgodnie ze złożoną ofertą cenową w przetargu, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 9 757 777,00 zł.

W dniu 31 marca dokonano komisyjnego odbioru częściowego wykonania robót na łączną kwotę 420 772,93 zł, w zakresie robót przygotowawczych, robót ziemnych i robót fundamentowych.

Obecnie trwają prace związane z dalszym wykonaniem robót fundamentowych i konstrukcji żelbetowych a także częściowo związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych, izolacji oraz warstw podłogowych.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do 20 kwietnia 2026 r.

9. Budowa krytej pływalni w m. Łuków.

W dniu 27 marca doszło do protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy obejmującego sporządzenie dokumentacji stanowiącej wczesne studium wykonalności dla założeń budowy krytej pływalni w m. Łuków. Firma Agraria Sp. z o.o z Warszawy wykonała przedmiot umowny w wyznaczonym terminie.

W oparciu o posiadane wcześniejsze studium wykonalności i wybrany wariant koncepcji krytej pływalni w miejscu istniejącej pływalni „Delfinek” w Łukowie, sporządzony został opis przedmiotu zamówienia na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla realizacji zamierzenia budowlanego. Jeszcze w kwietniu zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU. Termin na wykonanie przedmiotu umowy został określony na 60 dni od zawarcia umowy. Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy krytej pływalni w Łukowie, stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb wszczęcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przeprowadzenie procedury przetargowej zakłada się po zabezpieczeniu stosownych środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łuków.

10. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap III.

W wyniku zawartej umowy z firmą INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY z siedzibą w Białej Podlaskiej rozpoczęła się realizacja robót związana z wymianą istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

Przedmiot umowy obejmuje modernizację instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie, polegające m.in. na wymianie 1448 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Wartość umowna wykonania robót została określona na kwotę 2 111 910,00 zł, zaś termin wykonania przedmiotu umowy stanowi dzień 19 grudnia 2025 r.

Od dnia 11 marca Wykonawca robót sukcesywnie dokonuje wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne. Dotychczas wymienionych zostało około 600 szt. opraw oświetleniowych. W dniu 18 kwietnia Wykonawca robót zgłosił do częściowego odbioru robót zakres wykonanych robót. Do końca kwietnia nastąpi przeprowadzenie czynności odbiorowych zgłoszonego zakresu robót.

11. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków

W oparciu o sporządzony do wniosku o dofinansowanie Audyt Energetyczny Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, sporządzony został opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej.

Termin realizacji dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego szkoły i działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku został określony na 90 dni od podpisania umowy.

12. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie przygotowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy i wniosek dla potrzeb wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie Zaprojektuj i Wybuduj dla zadania polegającego na budowie toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Po dokonaniu analizy terenów w ścisły centrum Łukowa, których właścicielem jest Miasto Łuków pod kątem zapewnienia bezpośredniej dostępności do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i energii elektrycznej, wytypowana została lokalizacja na działce u zbiegu ulicy Staropijarskiej i ulicy Międzyrzeckiej w miejscu, gdzie dawniej był zlokalizowany tzw. kiosk handlowy RUCH.

Na przełomie kwietnia i maja zostanie wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia z terminem realizacji 200 dni od podpisania umowy.

Wydział Zarządzania Projektami i Promocji

1. W dniu 15 kwietnia 2025 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa” w ramach Działania 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt jest ujęty w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030.

W ramach projektu zaplanowano:

- utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym nr 1 w Łukowie w nowo tworzonej filii Przedszkola i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej (w tym koszty wynagrodzenia nauczycieli, specjalistów i personelu placówki, koszty wyżywienia dzieci na okres 12 m-cy),
- realizację zajęć dodatkowych dla dzieci,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- szkolenie dla nauczycieli.

Wsparciem objętych zostanie 130 dzieci, w tym 66 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 20 nauczycieli.

Wydatki ogółem: 3.107.229,50 zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych, 50/100).

Dofinansowanie: 2.796.506,54 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych, 54/100).

Wkład własny w wysokości 310.722,96 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote, 96/100) będzie wniesiony w postaci kosztów korzystania z sal podczas realizacji zajęć projektowych i wykonania placu zabaw.

Okres realizacji projektu: 01.06.2025 r. - 31.12.2027 r.

Miasto Łuków jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

2. Referat Promocji zorganizował konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną skierowany do uczniów klas I-III łukowskich szkół podstawowych. Do Urzędu Miasta wpłynęło 66 prac.

Najlepsze prace zostały wykorzystane jako oficjalne kartki świąteczne Miasta Łuków, które trafiły do wielu miejsc w kraju. Lista laureatów jest dostępna na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Miasta Łuków.

3. Tegoroczne Dni Łukowa będą trwały od piątku 23 do niedzieli 25 maja 2025 r. Gwiazdami wydarzenia będą Patrycja Markowska (wystąpi 25 maja) i Gromee (24 maja). Cały program Dni Łukowa 2025 zostanie udostępniony na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Miasta Łuków i Łukowskiego Ośrodka Kultury.
4. Pracownicy Referatu Promocji na bieżąco koordynowali sprawy związane m.in. z przyznawaniem Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Łuków oraz współorganizacją imprez na terenie Łukowa, świadcząc obsługę logistyczną lub fotograficzną wydarzeń, bądź wsparcie z zakresu promocji. Pracownicy Referatu w powyższym zakresie współpracowali m. in. z Łukowskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie, Centrum Usług Społecznych, Łukowskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” oraz z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego (przy organizacji Koncertu Pieśni Pasyjnych).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

1. W dniu 08 kwietnia 2025 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie w pobliżu ul. Strzelniczej, oznaczonej jako działka Nr 11086 o pow. 9943 m². Nieruchomość została sprzedana za cenę **1 722 000,00 zł brutto**.
2. W dniu 17 kwietnia 2025 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją Nr 2274 został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków, uchwalony Uchwałą Nr XVI/118/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 r. Plan obejmuje obszar ok. 655 hektarów położony pomiędzy ulicami: Cieszkowizna, Radzyńska i Świdarska.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

W dniu 7.04.2025 r. podpisano umowę użyczenia z Łukowską Spółdzielnią Mieszkaniową na użyczenie części budynku przy ul. Dmocha 8 w celu zamontowania i zmodernizowania urządzeń monitoringu wizyjnego.

Natomiast 8.04.2025 r. podpisano aneks z powiatem łukowskim na użyczenie słupów w celu zamontowania urządzeń monitoringu wizyjnego.

9.04.2025 r. podpisano umowę dzierżawy miejsca na słupach w ulicy Nowopijarskiej w celu umieszczania i eksploatacji światłowodowych linii kablowych

Program Czyste Powietrze:

- przeprowadzono 8 konsultacji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,

- złożono 1 korektę wniosku o płatność.

W Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi wystawiono 192 upomnienia oraz 6 tytułów wykonawczych.

Urząd Stanu Cywilnego

W okresie międzysesyjnym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukowie wykonano następujące czynności:

- 1) Sporządzono 86 aktów stanu cywilnego, w szczególności:
 - a) 39 aktów urodzenia (w tym wpisano do rejestru 3 akty sporządzone za granicą),
 - b) 47 aktów zgonu (w tym wpisano do rejestru 2 akty sporządzone za granicą).
- 2) Przeniesiono (zmigrowano) do Bazy Usług Stanu Cywilnego 579 aktów stanu cywilnego.
- 3) Wydano 626 odpisów aktów stanu cywilnego.
- 4) Naniesiono w aktach stanu cywilnego 165 zmian, takich jak: przypiski o zawarciu związku małżeńskiego, o rozwodzie, o zgonie, wzmianek o rozwodzie, o zgonie małżonka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o sprostowaniu, o uzupełnieniu, o uznaniu/ustaleniu lub zaprzeczeniu ojcostwa, o przysposobieniu).
- 5) Usunięto 11 niezgodności w systemie PESEL.
- 6) Przyjęto 3 oświadczenia o uznaniu ojcostwa mające moc wyroku sądowego.
- 7) Wydano 9 innych zaświadczeń (w tym zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przekazywane do parafii).

Poza ww. czynnościami USC prowadził bieżącą obsługę interesantów oraz:

- a) korespondował z interesantami indywidualnymi, instytucjami, sądami, prokuraturą, konsulatami RP za granicą;
- b) współpracował na bieżąco ze szpitalem w kwestii dokumentacji dotyczącej urodzeń i zgonów;
- c) przyjmował oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
- d) współpracował z parafiami w związku ze ślubami konkordatowymi oraz innymi urzędami stanu cywilnego sporządzającymi zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- e) udzielał informacji interesantom w zakresie prowadzonych spraw oraz wyjaśnień niezbędnych do załatwienia przez nich spraw we właściwych urzędach lub instytucjach;

- f) tworzył akta zbiorowe (dokumenty przechowywane w archiwum), dotyczące bieżącej rejestracji stanu cywilnego, jak i uzupełniał akta zbiorowe już istniejące o dokumenty istotne dla konkretnego stanu cywilnego;
- g) przygotował procedury elektronicznego przekazania dokumentów stanu cywilnego do archiwum państwowego;
- h) przygotował papierowe księgi stanu cywilnego do fumigacji w celu przekazania do Archiwum Państwowego w Siedlcach po upływie okresu przechowywania określonego w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

W okresie międzysesyjnym Urząd Stanu Cywilnego przyjął 355 interesantów.

Wydział Spraw Obywatelskich

W Wydziale Spraw Obywatelskich realizowane są zadania z zakresu:

- Dowodów osobistych i spraw wojskowych;
- Ewidencji ludności;
- Działalności gospodarczej;

Dowody osobiste

- Wydano 255 dowodów osobistych,
- Przyjęto 260 wniosków o wydanie dowodu osobistego
- Wnioski o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym – 3

Ewidencja ludności

- Zgłoszenie pobytu stałego – 39
- Zgłoszenie pobytu czasowego – 21
- Zgłoszenie wyjazdu za granicę - 4
- Wymeldowanie z pobytu stałego – 21
- Wymeldowanie z pobytu czasowego – 1
- Ilość wydanych zaświadczeń – 51
- Ilość udostępnionych danych osobowych – 59
- Ilość nadanych numerów PESEL – 24
- Ilość wydanych decyzji ws. wymeldowania – 7
- Ilość prowadzonych postępowań o wymeldowanie – 2
- **Zastrzeżenia/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL – 66**
- Nadano 7 numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną.

Wybory na Prezydenta RP:

- Zaświadczenia o prawie do głosowania – 31
- Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców) – 19
- Ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dopisanie do CRW) – 2

- Pełnomocnictwa do głosowania – 3
- Oświadczenia o powrocie do stałego miejsca zameldowania (wybory) – 3

Działalność gospodarcza

- przyjęto 78 wniosków do CEIDG
- wydano 1 decyzję o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

SEKRETAŹ MIASTA
mgr Waldemar Siurek