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Wypełniając obowiązek określony w $ 106 ust 2 Statutu Miasta Łuków stanowiącego

załącznik do Uchwały Nr VII/63120|9 r. Rady Miasta Łuków z dnia 10 kwietnia 2OI9 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łuków (Dz. TJrzędowy Województwa Lubelskiego

z 2019 r. poz. 3296 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z działalnosci w okresie

międzysesyjnym.
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Informacja _ sprawozdanie z wykonania uchwał rady oraz
z działalnoŚci burmistrzaw okresie międzysesyjnym tj.

od 07.05.2024 r. do dnia sporządzenia informacji tj. 2t.05.2024 r.

Wvdział Organizacvinv
W dniu 10 maja br. Prezes Regionalnej Izby obrachuŃowej w Lublinie Piotr Prystupa

przekazał na ręcę Burmistrza Miasta wystąpienie pokontrolne dotyczące kompleksowej

kontroli gospodarki finansowej miasta Łuków jaka zostałaprzeprowadzonaw dniach 3.01 do

15.03.2024 r. Wystąpienie zostało również skięrowanę do wiadomości Radzie Miasta.

Wvdział Inwestvcii
1. Budowa ul. Podeórnei (102456L) w m. Łuków

W związku z zawartą umową z ftrmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno _
Drogowych - Spółka Akcyjna z Łukowa, trwają prace budowlane obejmujące wykonanie
kanału technolo gic zne go'

W ramach zadaniazaplanowane jest wybudowanie drogi o długości ok497 mb, w tym
wykonana zostanie jezdnia szerokości 5,0 m, ciągpieszo - rowerowy o szer. 3,0 m, oświetlenie
uliczne or az kanał techno lo giczny.

Termin umowny wykonania przedmiotu zamówienia został określony na dzien
12 czerwca2025 r.

2. Budowa ul. Królik (-| 024l6L) w m. Łuków

Kontynuacj a zadania z 2023 r. Trwają prace budowlane brukarskie oraz instalacyjne.

W dniu 10 maja dokonano komisyjnego odbioru częściowego robót nałącznąkwotę
1 204 827,42 zł. Zaawansowanie prac budowlanych szacuje się na poziomie około 80 %.

Umowny termin wykonania całości zadania został określony na dziefl
6 vrześnia2024 r. i na ten moment wszystko wskazuje, iz termin realizaĄinie jest zagroŻony.

3. Budowa d pminnvch: ul.
ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków.

t
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obęcnie są realizowane roboty elektroinstalacyjne związane z przebudową kolizji

elektroenęrgetycznych. Jednocześnie wykonywanę są prace instalacyjnę w zakresie wykonania

kanalizaoj i deszcz,cwej .

W ramach r'adania. zaplanowane jest wybudowanie trzech odcinków drogi o łącznej

długości ok 127 mb, w tym wykonana zostanie jezdnia szerokoŚci 6,0 m, ciąg pieszo -
rowerowy o SZęr. 3,0 m oraz chodnik szer. 2,0 m' oświetlenie uliczne oraz kanał

technologiczny.

4. Budowa Rvszarda Stankiewicza i ul. Barbarv Łukasiewicz w m. Łuków

Kontynuacj azadaniaz}l}3 r. Trwają prace budowlane brukarskię oraz instalacyjne.

W dniu 10 maja dokonano komisyjnego odbioru częściowego robót nałączną kwotę

1212386,84 zł. Zaawansowanie prac budowlanych szacuje się na poziomie około 30 %.

Wybudowano w pełni kanał technologiczny orazw 50 Yo wybudowano kanalizację deszczową.

Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej na chocinikach w ciągu ulicy B. Łukasiewicz.

Trwają roboty drogowe na pozostałych odcinkach.

Termin umowny zakoiczenia przedmiotu zamowienia upływa 14 paŹdziernika b.r.

5. Budowa ul. Gospodarskieiw m. Łuków.

W dniu 3.04.2a24 r. zaularta została umowa z panem Marcinem Kępa na wykonanie

dokumentacji technicznej w oparciu o specustawę drogową.

Kwota umowna zgodnie ze z}oŻoną ofertą cenową wynosi 240 961,9Ż zł. zaś termin

wykonania określony zostałnaZl} dnilricząc od dnia podpisania umowy.

6. Budowa łacznika pomiedzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków

W dniu 3.04.2024 t. zawarta została umowa z panem Marcinem Kępa na wykonanie

dokurrelrtacji technicznej w oparciu o spccustawę drogową.

Kwota umowna zgodnie ze złoŻoną ofertą cenową wynosi 52 890,00 zŁ. zaś termin

wykonania określony zostałna250 dnilicząc od dnia podpisania umowy.

7 Remont ul. Wilczvńskieso i ul.
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Prace drogowe są kontynuowane. W trzeciej dekadzie maja będzię rozkładana masa
bitumiczna dwuwarstwowo na obydwu ulicach. Jednocześnie w ramach zakresu umownego
wykonawca wykona wyniesione skrzyżowanie ul. Kryńskiego i Wilczyńskiego oraz wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego.

Termin umowny upływa 13 czerwca.

8 Przehu dowa i Budowa drosi dla nieszvch ul. Sienkiewiczan024 ) w m. Łuków

Prace budowlane przewidziane umową zostały fizycznie w całości wykonane przez
Wykonawcę robót. Wbudowano elementy ulic tj. krawężniki oraz vłoŻono nawierzchnie
z kostki brukowej na dwóch ciągach pieszych.

Termin umowny zakonczenia przedmiotu zamówienia dla obydwu zadan upływa
2I maiab.r.

9. Rozbudowa Przedszkola Integracvinego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku
przedszkolnvm z MoF Łukowa

obecnie trwają prace projektowe, realizowane przez pracownię projektową
z Radomska. Po przedstawieniu koncepcji projektowej w dniu 16 lutego zgŁoszone zostało
ptzezZamawiającego i AdministratoruPrzedszkola Integracyjnego Nr 1 szereg uwag mających
wpływ na funkcjonalnoŚó obiektu jego póżniejsze użytkowanie. Zgłoszono uwagi odnośnie
zoptymalizowania układu pomieszczen oraz ich powierzchni użytkowych co będzie
odzwierciedleniem na koszt wykonania przedsięwzięcia. Ponadto zwrócona została uwaga co
do zagospodarowania terenu jako nieadekwatne do stanurzeczywistego, tj. nie uwzględniające
zabudowań na działkach sąsiednich co moŻe mieÓ wpływ na zastosowanie stosownych
rozwiązańprzeciwpoŻarowych a jednocześnie wpływanazmianę zagospodarowania terenu.

Wobec wielu zmian jakie firma projektowa musiała uwzględnió w przedŁoŻonym
opracowaniu koncepcyjnym, włącznie Z opracowaniem nowej mapy do celów projektowych,
Zamawiający postanowiłwydłuŻyó umowny termin realizacjizamówienia do dnia 30 sierpnia
b.r., tj. o około 3 m-ce.

10. Ponrawa enerpetvcznei budvnków nuhlicznvch na terenie
MOF' Łukowa - Komnleksowa modern a enerpetvczna budvn Przedszkola
Mieiskiepo Nr 2 w Łukowiewrazz iepo rozhu i przebudowa.

obecnie trwają prace projektowe, realizowane przez pracownię projektową
z Radomska. Analogicznie jak dla projektowanej rozbudowy Przedszkola Integracyjnego Nr 1,
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podczas prezefitacji koncepcji rozbudowy z przebudową budynku Przedszkola Miejskiego

Nr 2 zgłoszone zostało ptzezZamawiającego i Panią Dyrektor wiele uwag mających wpływ

na funkcjtllralrrtrŚć obiektu a tyrrr sanynr jego późnicjszc użytkowanic. ZgLoszono uwagi

odnośnie zoptyma|izowania układu pomieszczen oraz ich powierzchni użytkowych a takŻe

niezakłóconej dostępności do obiektów na działcę. Powyższc uwagi spowodowały

koniecznośÓ wprowad zenia wielu zmian proj ektowych.

Wobec wielu zmian jakie firma projektowa musiała uwzględnió w przedłożonym

opracowaniu koncepcyjnym, Zamawiający postanowił wydłużyÓ umowny termin realizacji

zamówienia do dnia 30 sierpnia b.r., tj. o około 3 m-ce.

11 Rudowa kom ksu żlrlllkowo _ l) w m. Łuków

I(ontynrracja zadanin z ?O?3 r. Trr,lają prace projektorve. obecnie firma rłrykorrała

projekt budowlany, który zostanie zŁoŻony do Starostwa Powiatowego w Łukowie wraz

z wnioskiem o uzyskanie tzw. pozwolenia na budowę.

Jęclnocześnie trwają prace związane z wykonaniem projektu technicznego

zarvierającego rł'szelkic niczhęc1ne dn zrealizowania zamięrzęnia rczwiązania konstrukcyjne

i instalacyjne. Ponadto sporządzone zostaną dokumenty tj. kosztorys inwestorski i specyfikacje

techniczne niezbęclne clo wszczęcia prtlceciury plZetafgowej tla realizację zamietzenia.

t l ^--^^:.^ _-- 'l-^.^^_':^ l.^**1^+_^: ,{^l.''*^_+^ ^ii +^^h^i^-nał zncfą.l nLraćlnnrl ną
UIlrUWtly !ętllrllI wyl(Urlalrra t\UIrrPl9LlrvJ \l\JNulllvrrLąwJl LwwrurrvzlrvJ Łvolql vrvvJrv^rJ rrg

dzień 8 |ipcaŻ024 r.

12. Budowa sieci wodociasowei i sieci kanalizacii sanitarnei na terenie u zbiegu ulic
Nowogródek, pana Tadeusza i Cegielnianei w m. Łuków.

W wyniku zawutej w dniu 5 lutego b'r' umowy o z firmą Biuro obsługi Inwestycji

PR6INVEST z siedzibą w Ryżkach wykonywane Są prace projektowe obejmujące

sporządzenie dokumęntacji technicznej clla brrdowy sieci woclociągowej i sieci kanalizacjt

sanitarnej na przedmiotowym tęrenie. Po sporządzeniu stosownyclr dokumerrtów wykonawca

ma obowiązek uzyskać w imieniu Miasta Łukow pozwolenie na brrdowę dla załoŻonego

zakresu rzeczowego.

Termin umowny wykonania dokumentacji technicznej upływa 4 czerwca b.r.

Wvdział Zarzadzania Pro iektam i i Promocii

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do

programu ,,ochrona zabytków ŻOŻ4" ' W wyniku rozstrzygnięcia, Miasto Łuków otrzymaŁo
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dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadania pn. ,,Łuków, Plac Narutowicza

(XVIII w.), roboĘ budowlane związane z vłymianą nawierzchni placu na nawierzchnię

historyczną'''

2. od 19 kwietnia do 6 maja br. prowadzony był nabór cńonków do Rady Społeczno-Gospo darczej

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialrrych MoF Łukowa. Nabór prowadzony był w związku

z trwającymi pracami nad aktualizacją i wdraŻaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla

Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Łukowa nalata202l-2030 i rea|izowany był na terenię MoF
(tj. Miasta Łuków, Gminy Łuków, Gminy Stanin i Powiatu Łukowskiego w granicach ww. Gmin)'

Akces do prac zgłosiło w sumie pięó osób.

3. W kwietniu br. młodzi łukowianie przebywali w partnerskim mieście Voisins-le-Bretonneux we

Francji. okazją do złożenia wizłty był program ,'Po trasie letnich Igrzysk olimpijskich - Paryż

2024" ' MłodzieŻ zwiedzała m.in' zabytki Paryża oraz obiekty olimpijskie. organizacja wizłty
łukowian w partnerskim mieście była możliwa dzięki współpracy Miasta Łuków' samorządu

Voisins-le-Bretonneux otaz stowarzyszenia Voisins Jumelages. opiekunem grupy był Mariusz

Kiełczewski.

4. Trójka biegaczy reprezentujących nasze miasto wzięłaudział w 28. edycji biegów przełajowych

w podparyskim Guancourt we Francji, w mieście sąsiadującym z Voisins-|e-Brettonneux,

będącym z kolei miastem partnerskim Łukowa. Biegi zostaĘ zorganizowane 8 maja,

a wystartowało w nich ponad 310 osób. Biegacze zajęli wysokie miejsca, znajdując się także na

podium w swoich kategoriach wiekowych. Dodatkowo spotkali się z władzami Voisins oraz

zaptzyjaźnionym stowarry szeniem, współpracuj ący m z naszym samorządem.

Wvdział Gos darki Nieruc homoŚciami i Planowania
Przestrzennego

1. W dniu 14 maja2024 r. na tablicy ogłoszeń wlJrzędzie Miasta Łuków oraznastronach
internetowych został wywieszony Wkaz nieruchomości gruntowych stanowiących
własnośó Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Kraszewskiego przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezptzetargowej oraz przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego
p[zeznaczonej do sprzedaŻy w drodze przetat gu ustnego nieo graniczonego.

Wvdział Gosoodarki Komunalnei i Ochronv Środowiska

Działania podj ęte w okresie międzysesyj nym :

1, Z zakr esu gospodarki miej skimi zasobami mieszkaniowymi:
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a) W dniu 9 maja 2024 t. za'warto umowę na wykonanie ,,Wieloletniego Programu

Go spo darowani a Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łuków na |ata 2025 -2029" .

2. Z zakr esu ochrony środowiska:
a) W clnirr 30 kwiętnia 2024 roku wpłynął wniosek Banku Spółdzielczego

w Trzebieszowie o wydanie decyzjl o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn': ,,Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z

infrastrukturą techniczną w Łukowie''.
b) W dniu 9 maja ŻO24 roku zostało wydane postanowienie w sprawie naŁożenia

obowiązku pfzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu

raportu dla planowanego przedsięwzięcia Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii

Komunalnej Sp. z o.o. pn.: ,,Instalacjaprzeróbki osadu ściekowego na nawozy/środki

rvspomagaj ące llprawę roś'l in''.

c) W dniu 15 maja 2024 rcku zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentów

strategicznych tj .: ,,Programu ochrony Środowiska dla miasta Łuków nalata2025'2028

z perspektywą do 2032 roku".

3. Program Cryste Powietrze:
a) zŁoŻono 11 wniosków o dofinansowanie i 7 wniosków o płatnośó w ramach Programu

Priorytetowego Czyste Powietrze,

b) przeprowadzono 52 konsultacji w ramach ww. Programu.

4. w Referacie Gospodarki odpadami w okresie międzysesyjnym wystawiono l32
---^^,-.-.--:^..:^ : 1 f +-,+-.\A.,,,,^'1,^-^.',^-,,^Luputlltltęlrra l lU tJluluw VvJl\wrr4vYvźJvll.

Urzad Stan u Cvwilneso

W okresie międzysesyjnym w Urzędzie Stanu Cyvilnego w Łukowie wykonano

następujące czynności:

1) Sporządzono 99 aktów stanu cywilnego, w szczególności:

a) 44 akty urodzenia (w tym wpisano do rejestru 3 akty sporządzone za granicą),

b) 17 aktów małżeństwa (w tym wpisano do rejestru 1 akt sporządzony za granicą),

c) 38 aktów Zgonu (w tym wpisano do rejestru 1 akt sporządzony za gtanicą).

2) Udzielono 4 śltlby cywilne.

3) Przeniesiono (zmigrowano) do Bazy Usług Stanu Cywilnego 627 aktów stanu

cywilnego.

4) Wydano 402 odpisy aktów stanu cywilnego'

5) Naniesiono w aktach stanu cywilnego 2I4 zmian, takich jak przypiski o zawatciu

związku małżeńskiego, o rozwodzie, o zgonie, wzmianek o rozwodzie' o zgonie
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małżonka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małŻenstwa,

o sprostowaniu, o uzupełnieniu, o uznanirr/ustaleniu lub Zaprzeczeniu ojcostwa'

o przysposobieniu).

6) Usunięto 26 niezgodności w systemie PESEL.

7) Przyjęto 8 oświadczeń o uznaniu ojcostwa mających moc wyroku sądowego.

8) Wydano 15 innych zaświadczęń (w tym zaświadczenia o braku przeszkód do za.warcia

małżeństw a przekazywane do parafi i)'

Poza ww. czynnościami USC prow adził bieŻącą obsługę interesantó w or az;

a) korespondował z interesantami indywidualnymi, instytucjami, sądami, prokuraturą,

konsulatami RP za granicą;

b) współpracował nabieŻąco ze szpttalem w kwestii dokumentacj i dotyczącej urodzeń

i zgonów;

c) ptzyjmował oświadczenia o wstąpieniu w związekmałzeński zgodnie zprzepisami

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego otaz ustawy prawo o aktach stanu c1.wilnego;

d) współpracował z paraftami w zwięku ze ślubami konkordatowymi oraz innymi

urzędami stanu cywilnego sporządzającymi zapewnienia o braku okoliczności

wyłączaj ący ch zaw ar ci e małżeństwa ;

e) udzielał informacji interesantom w zakresie prowadzonych spraw oraz wyjaśnień

niezbędnych do zaŁatwienia przez nich spraw we właŚciwych urzędach

lub instytucjach;

0 tworzył akta zbiotowe (dokumenty przechowywane w archiwum), dotyczące

bieŻącej rejestracji stanu cywilnego, jak i uzupełniał akta zbiorowe już istniejące

o dokumenty istotne dla konkretnego stanu cywilnego.

W okresie międzysesyjnymIJrząd Stanu Cywilnego przyjąłokoło 219 interesantów.

Wvdział Snraw obywatelskich

W Wydziale Spraw obywatelskich realizowane są zadania z zakresu:

o Dowodów osobistych i spraw wojskowych;
o Ewidencji ludności;
o Działalności gospodarczej;
o Zaruądzaniakryzysowego.

Dowodv osobiste
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. Wydano 266 dowodów osobistych,

. Przyjęto 27Ż wnioski o wydanie dowodu osobistego

. Wytlarrtl 1 dcuyzję lra plzeplowadzenie lmptczy masowcj

Ewidencia ludrrości

o 7,głoszenie pobytu stałego _ 32

o Zgloszenie pobytu czasowego -32
. Złłrsszerrie wyjazdu za granicę _ 0

o Wymeldowanie z pobytu stałego - 10

. Wymeldowanie z pobyu czasowego - 2
o Ilośó wydanych zaświadczef|_ 52

o IloŚć udostęprritlrryclr darryclr osobowych _ 36

o I1ośó nadanych numerów PESEL _ 41

o Ilośó wydanych decyzji ws. wymeldowania - 3

. Ilośó prowadzonych postępowań o wymeldowanie - 5

o Zastrzeżenia/cofnięciezastrzeżenia numeru PESEL - 8
o Ujęcie w staĘm obwodzie głosowania - 0

o Wydane pełnomocnictwa do głosowania - 5
o Zaświadczenie o prawie do głosowania - 19

. Nadano 14 numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy, który uciekli do Polski przed

wojną'

Działalność gospodarcza

przyjęto 57 wniosków do CEIDG
wydano I zez:wolenia na sprzedażnapojów alkoholołvych

ZarzadzanieKrynłsowe

1. Przesyłanie do Starostwa Powiatowego w Łukowię informacji o szacunkowej liczbie

uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta Łuków w domach prywatnych.

2. Przesyłanie do Starostwa Powiatowego w Łukowie raportów o wprowadzonych stopniach

alarmowych BRAVO i CHARLIE CRP'
3. Archiwizacja dokumentów.

4. Weryfikacja sprzętu obrony cywilnej.

5. Praceporządkowe w magazynie sprzętu oC.
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