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102456L\ w m. Łuków.

Łuków

Wydział Inwestycji w 2024 r. realizuje następujące zadania inwestycyjne
wyszczególnione w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr vIIIl56l2024 Burmistrza Miasta Łuków
z dntaZl wrzęśnia2024 roku.

Nalezą do nich:
1. Budowa ulicv

Zadanię obejmujące budowę ulicy Podgórnej jest realizowane w cyklu dwuletnim'
w 2024 roku wszczęte zostało postępowanie przetargowe w wyniku, którego zawarta została
umowa zftrmą Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych _ Spółka Akcyjna zŁukowa
z terminem końcowym określonym na dzien 72 czerwca2025 r. Wykonawca robót przystąpił do
realizacji zadania od usunięcia kolizji elektroenergetycznych, robót rozbiórkowych atakŻe prac
związanych z budową kanału technologicznego. Jednocześnie wykonywane są place brukarskie
oraz ustawiony został krawężnik uliczny na jednym z odcinków drogi.

W ramach zadania zaplanowane jest wybudowanie drogi o długości ok 497 mb, w tym
m.in. wykonana zostanie jezdnia szerokości 5,0 m, ciąg pieszo _ rowerowy szerokości 3,0 m
oraz oświetlenie uliczne.

Zadanie j est reali zowane zgo d nię z załoŻerri ami harmono gramu.

2. Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków.

Kontynuacj a zadania z 2023 r. W wyniku zawafiej w dniu 13 grudnia 2023 r. umowa na
wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.
z Łukowa rozpoczęte zostaŁy roboty drogowe z terminem ich wykonania do dnia 2I.05.2024 r'

W ramach zawartej umowy zaplanowano wykonanie robót obejmujących przebudowę
istniejącego chodnika na odcinku długości 357 m w tym m.in.: wymianę krawężników
z wykonaniem nowej ławy betonowej' ustawieniem obtzeŻy chodnikowych, wykonaniem nowej
podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm chodnika oruz Ąazdów na posesje,
wykonanie stałego oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie w pełnym zakresie zostało ztea|izowane w terminie umownym. odbiór końcowy
został dokonany komisyjnie w dniu 31 maja.



3" Budowa drogi dla Dieszych przv ul. Sienkicwicza (102477L) w m. Łuków.

Kontynuacj a zadania z 2023 r. W wyniku zawartej w dniu 13 grudnia 2023 r. umowa na
wykonanie robótz Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.
z Łukowa rozpoczęte zostały roboty drogowe z terminetn ich wykonania do dnia 2I.O5.2024 t.

W ramach zawartej umowy zaplanowano wykonanie robót obejmujących budowę
chodnika na odcinku długości 357 m w tym m.in.: wymianę krawęzników z wykonaniem nowej
ławy betonowej, ustawięniem obrzeŻy chodnikowyclr, wykonanie chodnika o nawięrzchni z
kostki brukowej gr. 6 cm oraz zjazdow na posesje, wykonanie stałego oznakowania poziomego i
pionowego.

Zadanie w pełnym zakresie zostało ztealizowane w terminie umownym' odbiór końcowy
został' dokonany komisyjnie w dniu 3l maja.

4. Budowa dróp pmin na terenie u zbiepu ulic N Pana Tadeusza i
Cegielnianeiw m. Łuków (Etap II)

. W wyniku zawartej umowy w dniu 22 lutego 2024 r' z firmą DROPLAN Andrzej
Swierczewski z Łukowa, rozpoczęły się prace projektowe II etapu obejrnującego budowę
infrastruktury drogowej. Zakres rzeczory zamówięnia obejmuje sporządzenie dokumentacji
technicznej na wykonanie inliastruktury drogowej w tym jezclni szer. 5,5 _ 6,0 m o łącznej
długości 368 m z obustronnym chodnikiem przy jezdni 5,5 nr i ciągiem pieszo rowerowym
i chodnikiem ptzy jezdni szerokości 6,0 m. Termin umowny opracowania dokumęntacji upływa
28 listopada b.r.

W okresie wiosennym została zatwięrdzona koncepcja infrastruktury drogowej' która
nawiązlfie parametrami do zaprojektowanego Etapu I, wykonawca otrzymał decyzję
środowiskową oraz złoŻył projekt infrastruktury do uzgodnień ZIJD w ośrodku geodezyjnym
przy Starostwie powiatowym w Łukowie. W ramach załoŻen koncepcyjnych przewidziano m.in.
wykonanie jezdni o parametrach więlkościowych od 5,5 do 6 m, a takŻe jednostronnego ciągu
pieszo roweroweg o otaz miej scowych j ednostronnych chodników.

5. Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków.

Zadanie ręalizowane w cyklu dwuletnim w zakresie budowy infrastruktury drogowej' W
2023 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Irrzynieryjno _ Drogowych S.A.
z Łukowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia. Koszt
wykonania robót budowlanych stanowiący ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z
zawartą umową wynosi |0 232 000,00 zł.

W dniu 23 września b.r. dokonano komisyjnego odbionr końcowego wykonanych robót
budowlanych. w ramach wykonanej inwestycji wybrrdowano w ciągu około 14 m_cy
infrastrukturę drogową na kilku odcinkach o łącznej długości ok. 1380 m w tym wykonana
została jezdnia o nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki brukowej,
ciągi pieszo _ rowerowe oraz wyniesione skrzyżowaniai poszczególne przejścia dla pieszych o
nawtęrzchni z kostki brukowej, kanalizacja dęszczowo odwodnieniowa, kanalizacja
teletęchniczna, wybudowano oświetlenie uliczne oraz dokonano przebudowę występujących
kolizji. Przedmiot umowy został wykonany w umownym terminie.

Zadanie zo stało wykonane i r o zliczo ne fi nan s o wo.

6. Budowa ulicv Rvszarda Stankiewicza ul. Barbarv Łukasiewiczw m. Łuków

Kontynuacj a zadania z 2023 r. obecnie zrealizowano większość prac drogowych
i infrastrukturalnych w tym kanał technologiczny,kana|izację deszczową' Ustawiono elementy
ulic, wykonano trzywarstwową nawierzchnię bitumiczną, wyniesione skrzyŻowania z kostki
brul<owej' włączenie do ulicy Jana Pawła II w formie skrzyŻowania, a takze chodniki' place
nawrotowe i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej.



Z uwagi na koniecznośÓ wybudowania kanalizacji deszczowej w pasie dlogowym drogi
krajowej nr 63 przez ZDM Łuków, wystąpiła konieczność rvstrzymania prac stanowiących
zakres rzeczory umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno _ Drogowych S.A'
zŁukowa. Tym samym zawarty został stosowny aneks do umowy wydłuŻający termin realizacjt
przedmiotu umowy do 29 listopada b.r. Po wykonaniu pIaa pruęz ZDM Łuków obejmujących
przyszłościowe odwodnienie skrzyŻowania ulicy Stankiewicza z ul. Siedlecką, Wykonawca
robót przystąpił niezwłocznie do robót wyrrikających z zabesu rzęczowęgo zawartej z Miastem
Łuków umowy. Na początku listopada wznowionę zostały prace budowlane przez wykonawcę
obejmujące posadowienie ostatniej studni kanalizacji deszczowej, ustawieniem krawęŻnika
ulicznego. Po wykonaniu podbudowy rozpocznie się układanię nawierzchni mineralnej
bitumicznej i z kostki brukowej. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, komisja
przystąpi do odbioru końcowego robót. Czynności odbiorowe planuje się przeprowadzić
w miesiącu grudniu b.r.

7, Budowa ulic pomiedzv ulicami: Wqreszczakólvny' Zagrodowa i Aleiami
Kaczorowskiepo oraz hudowa rrl- I(resów Wschodnich w m. ł,uków

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W wyniku zawartej 3I stycznia2l23 r. umowy
zftmąPrzedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe DROGBUD Sp. z o.o w Łukowie, zrealizowany
zoslał umowny zaVłes rzeczory, jednakze ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne
koniecznym stało się rvydłuzenie terminu umownego do 2 kwietnia z pierwotnego terminu
okrcśloneg o na 2 lutego 2023 . W dnitr 1 3 marca b.r. dokonano komisyj nego odbioru końcowego
wykonanego zakresu rzęczowęgo, Zadante zostało wykonane w całości irozliczotle finansowo.

8. Budowa dróp sm : ul. Zaprodowa fl02528L\. ul Wileńska r1l4424L)',
ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków.

Zaulatta zostaŁa umowa z Przedsiębiorstwem Robot Inżynieryjno _ Drogowych - Spółka
Akcyjna z Łlkowa na wykonanie irrfrastruktrrry drogowej z realizacją w cyl<lu dwuletnim.
Wyrragrodzenie ryczałtowe określone w unrowie stanowi kwotę 5 636 409,60 PLN brutto. W br'
dokonano dwoch odbiorów częściowych obejmującyclr wykonanie m.in. kanalizacji deszczowej
oraz robót elektroinstalacyjnych na łączną wartość 7]4 899,05 zł. Do korica b.r. Wykonawca
robót zgodnie zę złoŻonym harmorrogramem finansowym zaplanował wykonanie zakresu
rzęczowego obejmującego częściowe wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy pod
nawierzchnie oraz częściowe ustawienie krawęzników. obecnie wykonano kanał technologiczny
oraz ułoŻono okablowanie do oświetlenia ulicznego. Roboty drogowe związane z ustawienięm
krawężników i wykonaniem pozostałych w/w robót Wykonawca planuje wykonaó począwszy od
drugiej połowy listopada do końca roku. W miesiącu grudniu zaplanowane jest przeprowadzenie
ttzeciego odbioru częściowe go.

W ramach zadania zaplanowane jest wybudowanie trzech odcinków drogi o łącznej
długości ok727 mb, w tym wykonana zostanie jezdnia szerokości 6,0 m' ciąg pieszo _ rowelowy
o szer. 3,0 m oraz chodnik szer. 2,0 m, oświetlenie uliczne oruzkanał technologiczny.

9. Budowa ul. Tartacznei w m. Łuków

W ramach zabezpieczonych środków finansowych w budzęcie miasta na 20Ż4 roku oraz
posiadanej dokumentacji technicznej budowy drogi, zawańa została umowa z ftrmą DROPLAN
Andrzej Swierczewski z Łukowa na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków
kier'ownika budowy oruz vłytyczenia geodezyjnego podstawowych elementów infrastruktury
drogowej. Pobrany został dziennik btldowy i rozpoczęto roboty budowlane poptzez wytyczenie
geodezyjne obiektu. Zadanie zaplanowanę do realizacji na 2024 r. zostało wykonane.



10. Budowa ul. Gosnod i w m. Łuków.

W dniu 3.04.2024 r. zawarta została umowa z ftrmą MEDOS reprezentowanąptzez pana
Marcina Kępa na wykonanie dokunrentacji tecluricznej na budowę infrastruktury drogowej
w oparciu o specustawę drogową.

Wykonawca po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłoŻonej koncepcji
projektowej, wystąpił do gestorów sieci o warunki techniczne dla potrzeb przebudowy kolizji
oraz zasilania obiektów, tj. oświetlenie uliczne. Jednocześnie uruchomiona została procedura
dokonania podziału geodezyjnego działek Zryznaczeniem nowych granic dla pasa drogowego.

Kwota umowna zgodnie ze złoŻoną ofertą cenową wynosi 240 961,92 zł. zaś termin
wykonania określony został na 250 dni licząc od dnia podpisania umowy,
tj. na9 grudnia b.r.

W dniach 12-l3 listopada przedstawiciel firmy MEDOS, ptzybędzie do Urzędu Miasta
celem omówienia Spraw związanych z opracowywaną dokumentacją wobec cotaz większyclr
wątpliwościZamawiającego' czy Zamówienie zostanie zrealizowane w umownym terminie.

11" Budowa ul. Brzozowei (102362L) w m. Łukórv

W związku z zavłarciem umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju DrógreaIizacji budowy ulicy Brzozowej w Łukowie na kwotę l 472 997,57 stanowiącą
50 %okosztów kwalifikowalnych zadania,wszczęte zostało postępowanie przetargowe.

W dniu 25 pażdzienika zawafta została umowa z fi:lrną PRID S.A. Łuków
z terminem jej realizacji do 2 lipca 2025 r. WarlośÓ umowna wykonania robót drogowyclr
opiewa na kwotę 2 978 649,16 zł. W dniu 30 paŹdziernika przekazany został Wykonawcy robót
plac budowy. Do końca 2024 toku ptzewidziano wykonanie zakresu tzeczowego na wartość
190 000 zŁ. obejmujące częściowe wykonanie kanału technologicznego. Pozostały zakres
rzęazoĘ przewidziano do wykonania w 2025 r. w grudniu zaplanowano dokonanie
częściowego odbioru zaplanowanyclr do wykonania robót zgodnie Zę złoŻonym
hannonogramem robót.

Zakręs tzeczowy zarnówienia obejmuje wykonanie drogi o długości ok. 546 mb
z jezdnią szer. 5,0 m z jednostlonnym chodnikiem, wykonanie zjazdów, kanału
teclrnologic znego or az przebudowę ko lizj i.

12. Budowa łacznika nomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków

W dniu 3.04.2024 r. zawarta został'a umowa z firmą MEDOS reprezentowanąprzęz pana
Marcina Kępa na wykonanie dokunrentacji technicznej na budowę infrastruktury drogowej
w oparciu o specustawę drogową.

Wykonawca po zaakceptowaniu ptzez Zamawiającego ptzedłoŻonej koncepcji
projektowej, wystąpił do gestorów sieci o warunki techniczne m'in. dla potrzeb zaprojektowania
oświetlenia ulicznego. Jednocześnie uruchomiona została procedura dokonania podziału
geodezyjnego dziaŁekzWznaczeniem nowych granic dla pasa drogowego.

Kwota umowna zgodnie ze zŁoŻoną ofertą cenową wynosi 240 96l,92 zł. zaś termin
wykonania określony został na 250 dni licząc od dnia poclpisania umowy'
tj. na9 grudnia b.r.

W dniach I2-l3 listopada przedstawiciel firmy MEDOS, przybędzie do Urzędu Miasta
celem omówienia spraw związanych z opracowywaną dokumęntacją wobec coraz większych
wątpliwościZamawiającego' czy Zamówienie zostanie ztealizowane w umownym terminie.



13. Budowa budvn mieszkalneso z lokalami soci w m. Łuków.

W związku z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację
przedsięwzięcia obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 12 lokalami
mieszkalnymi oraz 5 kontenerów mieszkalnych' zostaŁ ogłoszony ptzetarg na wykonanie robót
budowlanych. Po trzecim postępowantuprzetargolvym doszło do wyboru oferenta, który złoŻył
naj korzystn iej szą ofertę cęnową.

W dniu 3 września bt. zawarta została umowa na wykonanię robót budowlanych z ftrmą
MON-PLAST Przemysław Dybciakz siedzibą w SięciaszcęTrzeciej. Wartośó umowna robót do
wykonania została okręślorra na poziomie 4 469 940,00 Zł, zaś termin realizacji to
30 czerwca2025 r.

Wykonawcarozpocz$ prace budowlane niezwłocznie po przekazaniu placu budowy od
dokonania rozbiórki istniejących budynków oraz uprzątnięciu gruzu. obecnie wykonane zostaŁy
prace budowlanę stanu zerowego budynku tj. fundamerrty wtaz z izolacjami oraz warstwą
betonową podposadzkową. Trwają prace związane z wymurowaniem ścian konstrukcyjnych
parteru budynku oraz wykonaniem elementów żelbetowych. Zadanie ptzewidziatte do realizacji
w cyklu dwuletnim w tym w 2024 roku załoŻono wykonanie zakresu tzeczowego na kwotę
716 000,00 zł. W grudnirr przewidziano clokonanie odbioru częściowego robót.

14. aIn w Łukowie na
w wieku przedszkolnym z MoF Łukowa.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W dniu 18 września 2023 r. zawarta została
umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem jej wykonania 250 dni co
ptzypada na 27 maja 2024 r. Wynagrodzenie umowne zgodnie z'e złoŻoną ofer1ą cenową wynosi
l83 270 zł. W związku zkoniecznością przeprowadzenia optyma|izacji rozwiązań projektovvych
pocl kątem potencjalnych wysokich kosztów rea\izacji, dokonano stosownej analizy
ekonomicznej Zaproponowatrych rozwiązań projektowych co zmusiło projektanta do
wprowadzenia obszernych zmian w przedłoŻonej koncepcji projektowej. Wobec wystąpienia
w/w okoliczności Zamawiający dokonał wydłużenia terminu realizacji o dodatkowe 97 dni tj. do
30 sierpnia 2024 r.

W dniu 29 sierpnia wydana została decyzja zatwierdzająca projekt zagospodarowania
działki oraz projekt architektoniczno _ budowlany i udzielająca pozwolenia rra budowę dla
przedmiotowego zami erzęnia budowlanego.

W dniu I8 października przedstawiciel wykonawcy Pan Paweł Grzybek ptzywiozł do
siedziby Urzędu Miasta Łuków dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot umowy' Po
weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi rozliczęnie zadania. Firma nie wykonała przedmiotu
w Wznaczonym terminie umownym przekaczając go jednocześnię o kilkadziesiąt dni.

15. Poprawa efektywności energetycznei budynków nublicznych na terenie MOF Łukowa
Komnleksowa m ia enersefuczna budvnku Mieiskicso nr 2

w Łukowie wraz z iego rozbudowa i nrzebudowa.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W dniu 18 września 2023 r. zawarta została
umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem jej wykonania 250 dni co
przypadana27 maja2024 r. Wynagrodzenie umowne zgodnie ze złoŻoną ofertą cenową wynosi
I83 270 zł. W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności związanych z długim
okręsem uzgadniania kolejnych tozwiązan projektowych na etapie złoŻonej koncepcji
wyrrikających zę stopnia skomplikowania opracowania, Zamawiający dokonał wydłuzenia
tęrnrinu realizacji o dodatkowe 97 dni tj. do 30 sierpnia 2024 t.

W dniu 29 sierpnia wydana została decyzja zatwietdzĄąca projekt zagospodarowania
działki oruz projekt arclritektoniczno - budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.



W dniu 18 pażdziernika przedstawiciel wykonawcy Pan Paweł Grzybek ptzywiozł do
siedziby Urzędu Miasta Łuków dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot umowy' Po
weryfikacji złoŻonych dokumentów nastąpi rozliczenie zadania. Firma nie wykonała przedmiotu
w \Nyznaczonym terminie umownym przekaczając go jednocześnie o kilkadziesiąt dni.

l'6. Budowa komnleksu żłohl<owo _ nrzedszkolneso w m. Łuków.

Kontynuacj a zadania z 2023 r. W ramach zawartej umowy z f:rrmą Marzec Budowrrictwo
z Krakowa wyłonioną w drodze przetargu, zostaŁa opracowalla dokumęntacja techniczna na
budowę budynku dwrrkorrdygnacyjnego z fuirkcją żŁobka dla 48 dzieci napatterze oraz ftrnkcją
przedszkola dla łącznej liczby 100 dzięci na piętrze wtaz, Z częścią pełrrowymiarowej kuchni
rnogącej zapewnić przygotowarrie posiłków dla wszystkiclr w/w dzieci. Proiekt zakładał równiez
wykonanie niezbędnej irrfl'astrLrkttrry towarzyszącej obejrnujące| kompleksowe
zagospodarowarrie ter'enu w tytn plac zabaw. obiekt wyposażony zostarrie w windę osobową
oral' dwie windy towarowe, fotowoltaikę na dachr"l' ogrz.ewarrie budyrrktt zaplanowano
z urvzglęclnieniem rniejskiego ciepła z ciepłowni PEC.

W ramaclr udzielonego pełnonroclrictwa przedstawiciel firnry projektowej uzyskał w
imieniu Miasta Łuków decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowalria terenu oraz projekt
arclLitektoniczno - budowlarry iudzielającej pozwolenie na budowę'

Firma ptzekazała konrpletną dokumentację techrriczną Zamawiającemu w terminie
Llmownym, zadanie zostało rozliczone finansowo. obęcrrie przygotowywane są dokumenty
niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie rea|izacji budowy budynku z częścią żłobka w
ramach programu Aktywny Maluch.

17. Budowa sieci w asowei i sieci kanalizacii sanitarnei na terenie u zbiesu ulic
Nowopródek. nana Tad i Cesielnianei w m. Łuków.

W wyniku zawartej w dniu 5 lutego b.r. umowy z firmą Birrro obsługi Inwestycji
PROINVES'I z siedzibą \Ą/ Ryżkaclr wykolrane zostały prace projektowe obe.irnujące
sporządzerrie dokurnentacji teclrniczlrej dla brrdowy sieci wodociągowej o Łącznej długości
1257,90m i sieci kanalizacji sanitarne.i o łącntej dłtrgości 988,00m na przedlrriotowym terenie.
W imienitr Miasta Łukow Ltz1zs]ęu''. zostało pozwolellie rra budowę dla załoŻonego zakresu
rzeczowego.

W wyniku ogłoszonego postępowania o lrdzielenie zamówienia publicznego, złoŻonycl'l
zostało trzy oferty cenowe. W drriu 31 lipca dokonarro wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej'

W drriu 14 sierpnia zawafta została umowa z firmą INVESTMIL Sp, z o.o
z n. Czeberuki 2Ia, grn. Milanów, z terminem realizacjl do 2I kwiętnia 2025 r. Wartość
Lrmowna wykorrania robot został'a określona na kwotę 1393 481,80 zł. z częgo 95 % stanowi
dofinansowanie zadania z Polskiego Ładu.

W dniu 22 sietpniabł. przekazano wykonawcy plac budowy,po czym Wykonawca robót
przystąpił niezwłocznie do realizacji załoŻonego zakresu rzeczo\,Vego robót.

Dotychczas wykonane zostały prace związane z budową sieci wodociągowej na odcinku
około l knr co stanowi 80 %o załoŻollego zakresu tzeczowęgo' Jednocześrrie wybudowano sieć
kanalizacji sarritarnej na odcinku o dłrrgości około 650 m co stanowi ponad 65 %. W
najbliŻszych tygodniaclr ma być wbrrclowana przepompownia ścieków' Na tą chwilę z uwagi na
sprzyjające warunki atmosferyczne, ftrma wykonała znacznie większy zakres rueczowy od
załoŻonego w lrarmonogramie rzęczowo finansowym. Rozliczenię zadania w całości
przewidziane jest w 2025 r.



18. Modernizacia instala ii oświetlcnia ulicznepo w ł,lll<owie na en e- etan III-

Zakres tzeczowy irrwestycji obe|mrrje lnodernizację instalacji oświetlerria ulicznego w
Łukowie, poprzez wyrnianę 1448 szt. opraw oświetlerriowych na energoo szczędne w teclmologii
LE]f i wykonaniem towarzyszących prac ęlektroinstalacyjrrych. W wyniku wszczętego
postępowania o udzielelrie zamówienia publicznego, do dnia 23 sierpnia zŁoŻonych zostało
12 ofert cenowych zawierającvch się w przedziale cenowynr od t 812 060 zł do 2 974 l4O zł.

Po głębokiej analizię złoŻonyc|"l ofefi, Zamawiaiący dniu 25 paŹdziernika dokonał
wyboru najkorzystrriejsĄ oferty cenowej, złożonej ptzez firmę INS-ELEKTRO
OLSZANOWSKI I WSPOLNICY SP.K. z siedzibą w Białej i'odlur".. oferta cenowa została
złoŻonana kwotę 2 1l1 910,00 PLN.

W dniu i4 listopada zawarta została umowa na wykonanie robót. Termin rcalizacji został
określony na 400 dni licząc od dnia zawarcia umowy. W związku
z wydłuŻoną procedurą oceny złoŻonych ofert i tym satnym odsuniętym terminęm zawarcła
umowy z wykonawcą, występuje ryzyko nie wykonania w pełni zaŁożonego zakresu rzęczowęgo
w 20Ż4 r.

19. Budowa krvtei n alni w m. Łuków.

Dokładna analiza zapisów obowiązujących aktów prawa miejscowego, tj. warunków
zabudowy określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
stanowiącego działki nr 966916 i 966917 obejmującego m'in. obiekty istniejącej krytej pływalni
,,Delfinek'' oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 wruz z infrastrukturą towarzyszącą wykazała,
konieczność dokonania stosownych zmian zapisów pod kątem trmożliwienia stworzenia obiektu
o z:ał.oŻonym programie funkcjonalnym w granicach istniejącego terenu z uwzględnieniem
minimalnej ingerencj i w istniej ącą infrastrukturę szkolną'

obecnie trwają prace zmierzające do dokonania zmiany zapisów w MPZP dla terenu
obejmującego w/w obszar miasta. Jednocześnie sporządzony został dokument stanowiący opis
przedmiotu zamówienia dla potrzeb wszczęcia postępowania przetarsowego na wyłonienie
wykonawcy dokumentacj i techni cznej.

ogólne oczekiwania Zamawiającego w zakr'esie przedmiotowego kornpleksu krytej
pływalni obejmują optynralne zaprojektowanie obiektu pod kątem funkcjonalności, możliwości
technicznych oruz w odniesięniu do wnikliwej analizy ekonolnicznej od strony racjonalnyclr
kosztów inwestycyjnych do poniesienia i perspektywicznych kosztów eksploatacyjnych. Wobec
powyŻszego założono dokonarrie rozbiórki istniejącego budynku pływalni, lecz z dopuszczeniem
fragmentarycznym przebudowy jego poszczególnych elementów, ltrządzeń" infrastruktvy przy
uwzględnieniu zasadności ekonomiczlrej i możliwości technicznych wykonania takich dziaŁan'

Sprecyzowane załoŻenia programowe zostały nakiorowane na stworzenie stref
użytkowych p ołączony ch ze sob ą z zaproj ektowani em w szcze golno ści :

a) basenu sportowego o dł. 25 m z 6 torami do pływania o głębokości w zakr'esie od
1,30 _ i,80 m, w tym jedentor z moŹliwością regulacji głębokości dna,

b) basenu do nauki pływania dwutorowego o długości torów min' 10 m i głębokości w
zakresie od 0,80 - 1,10 m,

c) basenu rekreacyjnego o powierzchni uzytkowej (lustra wody) do 100 nr2 i głębokości
niecki w zakresie od 0,80 _ I,20 m wyposażonego w dedykowane atrakcj e tj' masaŻery,
fotele/ławeczki wodne, gejzery, kaskady, itp.; w połączeniu dodatkowo:

ze strefą przewidzianą dla potrzeb korzystania z atrakc1i wodnych jak zjeŻdŻalnia
rurowa o dł. min. 75 m,jako wewnątrz podwieszalrej na systemie masztowym) czy
zj ezdzalni w uwz ględnie niu o dpowi edni ej powierzchni wanny hamo wnej,
ze strefą atrakcji typu przeciwprądy lub/i rwąca rzeka,
z warną wyposażoną w hydromasaŻ Qacuzzi) dla mirr. 8 osób; alternatywnie z
dopuszczeniem j ako niezależny obiekt,
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z basenem (brodzikiem) rekreacyjnym o gł' do 75 cm dla dzieci najmłodszyclr
wyposażonym w dedykowane atrakcje oraz elenrenty uzytkowe dla opiekunów
dzięci, alternatywnie z dopuszczeniem jako nięzaleŻny obiekt,

d) kompleksu saun z infrastrukturą towarzyszącą w bezpośrednim sąsiedztwie głównej
funkcji pływalni (basen rekreacyjrry) lecz z dodatkową nrożliwością wejścia z głównego
holu poza koniecznością korzystaniaz atrakcji basenowych, w tym:

strefy przedsauno w ej z prysznicami,
saunę fińską (suchą),
saunę infrared (na podczerwień),
saunę turecką (parową),
strefę relaksu z dodatkowąbeczką schładzającą czy teŻtzw' prysznicem wrazeń,

e) strefy fitness wyposażonej w dedykowane urządzenia typu: bieżnia elektryczna, orbitrek'
wioślarz magnetyczny' itp. z moŻliwością wejścia z gŁównego holu poza koniecznością
korzystania z atrakcji basenowych,

f) strefy szatniowej samoobsługowej wraz z węzłem sanitarnym,
g) strefy gastronomicznej (sklepik z ezęścią konsumpcyjną),
h) strefy recepcji,
i) niezbędnych pomieszczen sanitarnych, poilr' komunikacyjnych, pom. administracyjno _

biurowych, Poffi. ratowników i instruktorów, pom. technicznych, gospodarczych,itp.
W drugiej połowie listopada b.r. przewidziano złoŻenie stosownego wniosku do

Zamówien Publicznych UM Łuków celęm wszczęcia postępowania przetargowego na
wyłonienie wykonawcy. Termin realizacji na opracowanie dokurnentacji załoŻono na 310 dni od
zawarcia umowy.

20" Rervitalizacia Placu Narutowicza w m. Łuków

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025 _ 2026 i jest uzaleŻniona od' otrzymania
środków finansowychzewnętrznych, o które Miasto Łuków aplikowało.

W ramach projektu złoŻonego do dofinansowania w ramach rewitaltzacji zaplanowano
wykonanie robót budowl anych obej muj ących, m. in. :

wymianę nawierzchniizastąpienie jej kostką granitową, płytami granitowymi,
zagospodarowanie zielonego skweru,
budowę oświetlenia terenu wraz ze słupami ulicznymi o trzech wysokościach, w
tym oświetlenię fasady kościoła, rzeźby oraz pomnika z poziomu posadzki,
budowę systemu monitoringu wizyjnego,
wykonanie elementów infrastruktury techniczrrej związanej z dostępnością
przestr zeni publ i cznej : wykonani e dwóch tab l i c multimedialnych,
wykonanie ęlementów infrastruktury technicznej: instalacja systemu
automatycznego podlewania zieleni, posadzkowa kurtyna wodna, bramowa
kurtyna wodna, zdrój wody pitnej, kanalizacja deszczowa,
wykonanie irrstalacji elektrycznej zasilająca oświętlenie terenu, wiata
przystankowa, ławki i koszę na śmieci.
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